

**GOBIERNO REGIONAL DE LIMA**

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN**

**COMUNICADO: FE DE ERRATAS**

El Área de Personal de La oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento, comunica la presente Fe de Erratas al Cronograma del Proceso de Contratación Docente 2019 adjuntado al Oficio Múltiple N° 0012-GRL/DRELP-DOAIE-EPER/2019.

**DICE:**


**CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATO DOCENTE 2019  
DECRETO SUPREMO N° 001-2019-MINEDU**

ITEM	ACTIVIDADES	DIAS	INICIO	TERMINO	RESPONSABLE	
1	CONVOCATORIA		14/01/2019		DRELP	
2	CONFORMACION DEL COMITÉ DE EVALUACION - RENOVACION DE CONTRATO	1	15/01/2019	15/01/2019	INSTITUCION EDUCATIVA CON DIRECTOR DESIGNADO	
3	CONFORMACION DEL COMITÉ DE CONTRATACION DOCENTE	1	16/01/2019	16/01/2019	DRE/UGEL	
<b>PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACION DE CONTRATO</b>						
4	EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE	1	17/01/2019	17/01/2019	INSTITUCION EDUCATIVA CON DIRECTOR DESIGNADO	
5	PROPUESTA DE DOCENTES CON EVALUACION DE DESEMPEÑO FAVORABLE (RENOVACION) E INFORME DE DOCENTES QUE NO HAN OBTENIDO EVALUACION DE DESEMPEÑO FAVORABLE	1	18/01/2019	18/01/2019	INSTITUCION EDUCATIVA CON DIRECTOR DESIGNADO	
6	RENUNCIA A PROPUESTA	1	21/01/2019	21/01/2019	INSTITUCION EDUCATIVA CON DIRECTOR DESIGNADO	
7	PUBLICACION DE LISTA DE DOCENTES A QUIENES SE LES RENOVARA EL CONTRATO Y RELACION DE PLAZAS COBERTURADAS POR REASIGNACION Y/O REUBICACION	1	22/01/2019	22/01/2019	DRE/UGEL	
8	EMISION DE RESOLUCIONES	5	23/01/2019	29/01/2019	DRE/UGEL	
9	ENTREGA DE RESOLUCIONES	5	24/01/2019	30/01/2019	DRE/UGEL	
<b>ETAPAS DE ADJUDICACION DE CONTRATO</b>						
10	HORAS VACANTES PUBLICACION DE PLAZAS Y	REMISION DE CUADRO DE PLAZAS Y HORAS VACANTES A LA DRE LIMA PROVINCIAS				
			23/01/2019	24/01/2019	UGEL	
		2				
	PUBLICACION DE REPORTE FINAL DE PLAZAS Y HORAS VACANTES	1	25/01/2019	25/01/2019	DRE LIMA PROVINCIAS	
11	I ETAPA	PUBLICACION DE CUADRO DE MERITOS	1	28/01/2019	28/01/2019	DRE/UGEL
		ADJUDICACION DE PLAZAS	6	29/01/2019	05/02/2019	DRE/UGEL
		ENTREGA DE RESOLUCIONES	5	31/01/2019	06/02/2019	DRE/UGEL
12	II ETAPA	PRESENTACION DE EXPEDIENTES DE POSTULANTES DE OTRAS IGED	2	06/02/2019	07/02/2019	DRE/UGEL
		ELABORACION DE CUADRO DE MERITOS	1	08/02/2019	08/02/2019	DRE/UGEL
		ADJUDICACION DE PLAZAS	2	11/02/2019	12/02/2019	DRE/UGEL
		ENTREGA DE RESOLUCIONES	5	12/02/2019	18/02/2019	DRE/UGEL
13	III ETAPA - PRIMER TRAMO	PRESENTACION DE EXPEDIENTES DE POSTULANTES	2	18/02/2019	19/02/2019	DRE/UGEL
		EVALUACION DE EXPEDIENTES Y PUBLICACION DE CUADRO DE MERITOS	2	20/02/2019	21/02/2019	DRE/UGEL
		ADJUDICACION DE PLAZAS	1	22/02/2019	22/02/2019	DRE/UGEL
		ENTREGA DE RESOLUCIONES	5	25/02/2019	01/03/2019	DRE/UGEL
14	III ETAPA - SEGUNDO TRAMO	PRESENTACION DE EXPEDIENTES DE POSTULANTES	2	25/02/2019	26/02/2019	DRE/UGEL
		EVALUACION DE EXPEDIENTES Y PUBLICACION DE CUADRO DE MERITOS	1	27/02/2019	27/02/2019	DRE/UGEL
		ADJUDICACION DE PLAZAS	1	28/02/2019	28/02/2019	DRE/UGEL
		ENTREGA DE RESOLUCIONES	5	01/03/2019	07/03/2019	DRE/UGEL

**NOTA:**

LAS UGELS QUE HAYAN REALIZADO EL PROCESO DE RENOVACION DE CONTRATO DE ACUERDO AL D.S. N° 001-2017-MINEDU, DEBERAN OMITIR EL ITEM DEL 04 AL 09 DEL PRESENTE CRONOGRAMA Y CONTINUAR CON EL PROCESO DE CONTRATO DOCENTE 2019.





**GOBIERNO REGIONAL DE LIMA**


DEBE DECIR:

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATO DOCENTE 2019  
DECRETO SUPREMO N° 001-2019-MINEDU**

ETAPAS DE ADJUDICACION DE CONTRATO					
1	HORAS VACANTES PUBLICACION DE PLAZAS Y	REMISION DE CUADRO DE PLAZAS Y HORAS VACANTES A LA DRE LIMA PROVINCIAS			
		UGEL: N° 08 CAÑETE, N° 09 HUAURA, N° 10 HUARAL, N° 11 CAJATAMBO, N° 12 CANTA, N° 13 YAUYOS, N° 14 OYON, N° 15 HUARACHIRI, N° 16 BARRANCA.	15/01/2019	16/01/2019	UGEL
		PUBLICACION DE REPORTE FINAL DE PLAZAS Y HORAS VACANTES	17/01/2019	17/01/2019	DRE LIMA PROVINCIAS
2	ETAPA	CONVOCATORIA	ADJUDICACION	EMISION DE RESOLUCIONES	
3	-	HASTA EL 16 DE ENERO	HASTA EL 23 DE ENERO	HASTA EL 31 DE ENERO	
4	II	HASTA EL 25 DE ENERO	HASTA EL 30 DE ENERO	HASTA EL 06 DE FEBRERO	
5	III	PRIMER TRAMO			
		HASTA EL 04 DE FEBRERO	HASTA EL 12 DE FEBRERO	HASTA EL 19 DE FEBRERO	
		SEGUNDO TRAMO			
		HASTA EL 13 DE FEBRERO	HASTA EL 25 DE FEBRERO	HASTA EL 04 DE MARZO	
<b>NOTA:</b>		LAS UGEL'S DEBERAN CUMPLIR LOS PLAZOS MAXIMOS DEL PRESENTE CRONOGRAMA, CONFORME AL D.S. N° 001-2019-MINEDU. EN CONSIDERACION AL CRONOGRAMA EMITIDO POR CADA UNIDAD EJECUTORA.			



La remisión de cuadro de plazas y horas vacantes a la DRELP, será de conformidad al anexo N° 02 del decreto supremo N° 001-2019-MINEDU y con el fin de uniformizar la publicación los datos registrados, los que deberán ser escritos en MAYUSCULA Y CON TIPO DE FUENTE "ARIAL NARROW" 10 puntos; debiendo remitir físicamente como virtualmente (formato Excel) a las siguientes direcciones electrónicas: [marthagabrielt@gmail.com](mailto:marthagabrielt@gmail.com), [mgabrielt@drelp.gob.pe](mailto:mgabrielt@drelp.gob.pe).

  
 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA PROVINCIAS  
 LIC. YULINO F. MILLA SALAS  
 DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL IV  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA PROVINCIAS